
  
台中市政府府推動「大台中 123」政策，「1 條山手線」讓

山、海、屯流動更加順暢。「2 個國際港」打造國際級海空

雙港，成為臺中市通往世界的門戶。「3 個副都心」均衡區

域發展。使臺中市成為經濟、效率與速度的臺灣之心。  

臺中市的水電、交通及電信等基礎建設完備，並設立自由貿

易港區、科學園區、工業區及加工出口區等，且產業聚落發

展成熟，形成嚴密的上下游供應鏈，可充份支援創新產品的

量產商業化，可滿足各類投資產業需求。  
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 臺中市政府經濟發展局辦理 3園區開發案 

一、 太平、潭子聚興、神岡豐洲科技工業園區二期開發案 

(一) 內容與規劃︰ 

1.1 太平產業園區： 

區位說明：本基地位於臺中市太平區西南側，光

德路 390 巷以南、光德路以東、光興路以西、德

明路以北之範圍，基地位置詳見下圖 1。本計畫整

體規劃面積為 14.37 公頃。 

 

圖 1  太平產業園區範圍圖 

1.2 潭子聚興產業園區： 

區位說明：基地位於本市潭子區，東臨豐興路二

段、南近潭興路一段、西臨旱溪、北近仁愛路一

段範圍內，基地位置詳見下圖 2。本計畫整體規劃

面積 14.76 公頃。 
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1.3 神岡豐洲科技工業園區二期 

區位說明：基地位於臺中市神岡區北側，北鄰大

甲溪豐洲堤防，基地南側緊臨國道 4 號神岡交流

道，西臨高速鐵路，東界與國道 1 號相距 1 公

里，與神岡豐洲科技工業園區一期車程約 3-5 分

鐘，經國道至臺中市區僅需 20 分鐘，基地位置詳

見下圖 3。本計畫案整體規劃面積為 55.41 公頃。 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2、潭子聚興產業園區位置圖 
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(二) 執行成果︰ 

2.1 太平產業園區： 

(1)環境影響說明書： 

本案業於 103 年 7 月 29 日環境影響說明書公告

審查通過，並於 8 月 15 日核定定稿本。105 年

5 月 19 日環保局同意備查開發計畫書涉及環說

書變更部份。 

(2)開發計畫書： 

本案業於 105 年 4 月 25 日取得內政部開發計畫

許可函。 

(3)可行性規劃報告及公告設置： 

本案可行性規劃報告業於 105 年 6 月 7 日完成

核定並公告設置。 

(4)其他書件及同意文件： 

本案已取得供水、供電、電信服務、用水計

畫、排水計畫之主管機關同意函。 

(5)預計辦理期程： 

本園區俟台糖土地取得確認後，再辦理土地出

售及工程施工等作業，預計 106 年 6 月開始交

地。 

2.2 潭子聚興產業園區： 

(1)環境影響說明書： 

本案業於 103 年 10 月 24 日經本市環境影響評估審查 

委員會決議通過，環保局並於 103 年 10 月 31 日公告

本案環說書審查結論。 

(2)開發計畫書： 

開發計畫書於 105 年 4月 13 日召開第 1次專案小組會

議，本局已於 105 年 7月 26 日函送修正後開發計畫書

至內政部審議。 

(3)其他書件及同意文件： 

本案已取得供水、供電、電信服務、用水計畫、排水

計畫之主管機關同意函。 

(4)預計辦理期程： 

本園區預計 106 年 1月完成開發計畫書，106 年完成
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可行性規劃報告書之審查及設置公告，106 年 6月辦

理產業用地出售作業。 

2.3 神岡豐洲科技工業園區二期 

(1)環境影響說明書： 

本案業經環保署於 103 年 10 月 3 日環境影響評

估審查委員會第 270 次審查會議，其決議豐洲二

期應進行二階段環境影響評估，另該署於 104

年 9 月 9 日辦理第二階段環境影響評估範疇界

定會議，本局依範疇界定指引表及會議紀錄辦

理二階環評作業，本案預計於 105 年 8 月辦理

健康風險評估規劃及範疇說明會、106 年 2 月

提送環境影響評估報告書。 

(2)開發計畫書： 

本案依非都市土地開發審議作業規範總編第 24

點規定，須補充地下水補注區環等境敏感地區

調查，俟補正後再送內政部審查。 

(3)其他書件及同意文件： 

本案已取得供水、供電、電信服務、用水計

畫、排水計畫之主管機關同意函。 

(4)預計辦理期程： 

本案預計於 106 年 12 月二階環評通過、107 年

4 月開發計畫審議通過、107 年 7 月可行規劃報

告審議通過、107 年 8 月設置公告完成、108 年

12 月起辦理產業用地出售作業。 


